

## PROJET DE SOUTIEN CONTRACTUEL À L'ENTRAÎNEMENT EN VOL

### CONTEXTE

1. Le BP de SSCEV s'applique à finir et à publier assidûment la demande d'offre à commande (DOC) provisoire du SSCEV ainsi que la demande de proposition (DP) complète du SSCEV II. Nous vous communiquons ci-dessous les derniers renseignements à ce sujet.

### OBJECTIF

2. Le présent communiqué a pour objet d'informer l'industrie de l'état d'avancement de l'approvisionnement relativement au projet du SSCEV et de l'orientation proposée du projet.

### NAVIGABILITÉ

3. Il reste encore à adopter la résolution en ce qui a trait aux responsabilités de la navigabilité avec Transport Canada.

### SERVICES DE SOUTIEN CONTRACTUEL À L'ENTRAÎNEMENT EN VOL.

4. Le BP SSCEV souhaite remercier les personnes du secteur privé qui ont fait part de leurs suggestions au regard de la DOC et de l'énoncé de travail du SSCEV. Les 21 pages de leurs commentaires suggéraient en effet des façons d'améliorer l'ensemble des services dans l'intérêt des Forces canadiennes tout en réduisant les risques pour l'industrie.
5. Nous terminons d'introduire les changements consécutifs. Étant donné la nature et la complexité de ces changements, nous avons l'intention de refaire les ébauches de ces documents d'ici la fin du mois de février. Ceci donnera une semaine au secteur privé pour donner leur rétroaction. Nous planifions de publier la DOC du SSCEV sur le MEX à la fin du mois de mars.

### MISE À JOUR DE L'ÉCHÉANCIER

6. L'échéancier de la stratégie à moyen terme est modifié comme suit:
  - a. Amélioration de l'énoncé de travail Nov. 03
  - b. Ébauches de la DOC et de l'énoncé de travail pour le secteur privé afin de solliciter son avis Dec. 03
  - c. Publication de la DOC Q1 04
  - d. Arrivée des propositions de la DOC Q2 04
  - e. Évaluation complète de la proposition de la DOC Q2 04
  - f. Adjudication de l'offre à commande individuelle et nationale Q2 04

**PROJET DE SOUTIEN CONTRACTUEL À L'ENTRAÎNEMENT EN VOL**

7. L'échéancier à long terme est modifié comme suit :
- |   |        |
|---|--------|
| a. Comité supérieur de révision du projet du SSCEV II                   | Nov 03 |
| b. Conseil de gestion du programme du SSCEV II                          | Q1 04  |
| c. Mise à la disposition de la DOC du SSCEV II                          | Q2 04  |
| d. Arrivée des offres de service du SSCEV II                            | Q3 04  |
| e. Évaluation complète de la phase I des offres de services du SSCEV II | Q4 04  |
| f. Rétroaction pour les soumissionnaires                                | Q4 04  |
| g. Arrivée des propositions de la phase II du SSCEV II                  | Q4 04  |
| h. Évaluation complète de la phase II du SSCEV II                       | Q4 04  |
| i. Présentation du SSCEV II au CT                                       | Q1 05  |
| j. Adjudication du contrat du SSCEV II                                  | Q1 05  |
| k. Le SSCEV II devient permanent  | Q1 07  |